

Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
 січень-березень 2017 року

(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
								План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	104	Інноваційна майстерня Fab Lab на Солом'янці	Підготовка документації до проведення закупівлі	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
2	336	Відкрита політехнічна лабораторія "Lampira"	Підготовка документації до проведення закупівлі	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
3	344	Суспільна платформа Колізей КПІ	Підготовка документації до проведення закупівлі	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
4	385	Розумний простір неформальної освіти Clever Space	Підготовка документації до проведення закупівлі	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
5	424	Ремонт футбольного поля НТУУ "КПІ"	Підготовка документації до проведення закупівлі	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
6	486	Публічний простір "Ламповий двір" в КПІ	Підготовка документації до проведення закупівлі	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
7	573	Скелелазний зал "КПІскала" в КПІ	Підготовка документації до проведення закупівлі	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
8	78	Ремонт санітарно-технічних приміщень в гімназії Міленіум №318 м.Київ	Підготовка документації до проведення закупівлі. Уточнення та затвердження робіт згідно дефектного акту.	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
9	219	Інноваційні комп'ютерні класи (1+15)	Підготовка тендерної документації. Передано матеріали на погодження закупівлі у сфері ІТ у 2017 році до Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) . Розміщення тендерної документації на порталі "Київаудит" для перевірки Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації.	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
10	423	Створення набережної річки Либідь в районі університету КПІ	Направлено лист до Департаменту містобудування та архітектури щодо можливості реалізації даного проекту на зазначеній території відповідно до генерального плану м.Києва	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	